



# CITY OF FORT BRAGG

## News Release

February 12, 2024

FOR IMMEDIATE RELEASE

### CITY OF FORT BRAGG STREETS REHAB PROJECT

#### Schedule Update

The Streets Project is currently on hold due to winter weather conditions and material supplier issues during winter months. The City will continue to work closely with the contractor to find openings in the weather. Once there is a clearing in the weather for at least three consecutive days with temperatures over 55°F and materials are available, work will resume.

Several important tasks remain, including finishing the intersection of Oak and Harold, more work on Franklin St. (which includes a full slurry seal and new pavement markings), and Boatyard Drive, among others.

Thank you for your ongoing patience and understanding as the project progresses.

**Boatyard:** This work is postponed until weather conditions allow for crews to begin work. Watch for updates in the coming weeks. Please note that access to Boatyard Shopping Center will remain open at all times during construction.

**Franklin Street:** Road construction improvements north of Redwood Ave. will resume following other street improvements scheduled in the project. Construction zone signs will be deployed and commercial/residential notifications will go out prior to work commencing.

**Oak Street:** Additional road improvements will be made at the Oak and Harold St. intersection. Construction crews have placed temporary controls in the area during this break in the work, please follow these controls and continue to use caution in the area.



If you have questions about the 2022 Streets Rehab Project you may contact Assistant Director, Chantell O'Neal at [coneal@fortbragg.com](mailto:coneal@fortbragg.com) or via phone or mail at the information listed below.

416 N. Franklin Street  
Fort Bragg, CA 95437

Phone: 707-961-2823  
Fax: 707-961-2802



# CIUDAD DE FORT BRAGG

## Comunicado de Prensa

---

12 de febrero de 2024

PARA ENTREGA INMEDIATA

### PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD DE FORT BRAGG

#### Actualización de programación

El Proyecto de Calles está suspendido debido a las condiciones climáticas invernales y problemas con los proveedores de materiales durante los meses de invierno. La Ciudad continuará trabajando con el contratista para encontrar oportunidades en el clima. Una vez que el clima mejore durante al menos tres días consecutivos con temperaturas superiores a 55 °F y los materiales estén disponibles, el trabajo se reanudará.


Quedan varias tareas importantes, incluida la finalización de la intersección de Oak y Harold, más trabajo en Franklin St. (que incluye un sellado completo y nuevas marcas en el pavimento) y Boatyard Drive.

Gracias por su continua paciencia y comprensión a medida que avanza el proyecto.

**Boatyard:** Este trabajo se pospone hasta que las condiciones climáticas permitan que las tripulaciones comiencen a trabajar. Esté atento a las actualizaciones en las próximas semanas. Tenga en cuenta que el acceso al centro comercial Boatyard permanecerá abierto en todo momento durante la construcción.

**Calle Franklin:** Las mejoras en la construcción de carreteras al norte de Redwood Ave. se reanudarán después de otras mejoras de calles programadas en el proyecto. Se desplegarán señales en las zonas de construcción y se enviarán notificaciones comerciales/residenciales antes de que comiencen las obras.

**Calle Oak:** Se realizarán mejoras adicionales en la intersección de Calles Oak y Harold. Los equipos de construcción han colocado controles temporales en el área durante esta pausa en el trabajo; siga estos controles y continúe teniendo precaución en el área.



Para obtener mas informacion sobre el alcance del proyecto, puede comunicarse con ingeniero Alfredo Huerta llamando al 707-961-2827 Ext. 138, o por correo electronico [ahuerta@fortbragg.com](mailto:ahuerta@fortbragg.com).